





反托拉斯基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108年 11月份

單位:新臺幣元

| 計畫名稱  | 本年度可用預算數    |              |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |              |                   |              | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-------|-------------|--------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------|------|
|       | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 實際執行數     |           |           |              | 比較增減(-)           |              |         |      |
|       |             |              |                    |     |           |                        | 實支數       | 應付未<br>付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |         |      |
| 機械及設備 | -           | 1,180,000    | -                  |     | 1,180,000 | 1,180,000              | 1,173,270 | -         | 1,173,270 | 99.43        | -6,730            | -0.57        |         |      |
| 機械及設備 | -           | 1,180,000    | -                  |     | 1,180,000 | 1,180,000              | 1,173,270 | -         | 1,173,270 | 99.43        | -6,730            | -0.57        |         |      |
| 總計    | -           | 1,180,000    | -                  |     | 1,180,000 | 1,180,000              | 1,173,270 | -         | 1,173,270 | 99.43        | -6,730            | -0.57        |         |      |