

反托拉斯基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108年 5月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未 付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	-	1,180,000	-		1,180,000	180,000	159,270	-	159,270	88.48	-20,730	-11.52		
機械及設備	-	1,180,000	-		1,180,000	180,000	159,270	-	159,270	88.48	-20,730	-11.52		
總計	-	1,180,000	-		1,180,000	180,000	159,270	-	159,270	88.48	-20,730	-11.52		