

反托拉斯基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108年 3月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	-	1,180,000	-		1,180,000	180,000	55,000	-	55,000	30.56	-125,000	-69.44		
機械及設備	-	1,180,000	-		1,180,000	180,000	55,000	-	55,000	30.56	-125,000	-69.44	係因購置印表機等經費尚待核銷所致。	
總計	-	1,180,000	-		1,180,000	180,000	55,000	-	55,000	30.56	-125,000	-69.44		